

## **Update Pilot Integrale Geboortezorg VSV Amsterdam West**

### VRG

Het Projectbestuur gaat, totdat er een nieuw VSV bestuur is benoemd, door als Interim Project Bestuur (IPB). Het is van belang helderheid te hebben over de taken van de nieuw te vormen VRG om te beoordelen hoe en aan wie de module-zaken kunnen worden overgedragen. Zodra dit duidelijk is zal de overdracht plaatsvinden.

### Zorgpaden

Het zorgpad MHV zal wellicht zodra er een nieuwe opdracht ligt en zaken helder zijn bij het bestuur weer voortgezet gaan worden. De implementatie van het zorgpad LGV wordt nog even geparkeerd ook omdat er nog wat laatste puntjes op de i gezet moeten worden van dit zorgpad.

### Casuïstiek trainingen

De wens is er om dit verder voort te zetten. Ook hierover zal de nieuwe VRG t.z.t. een beslissing nemen.

### Includeren en INCAS

Het includeren van de MHV partussen is met ingang van 1 januari 2018 gestopt. Er is in overleg met de INCAS besloten geen gebruik te maken voor het 3<sup>de</sup> jaar onderzoek.

Dit heeft verschillende redenen. Zie verslag INCAS

Momenteel wordt er op basis van de verzamelde data aan een analyse gewerkt. Binnenkort start de INCAS met het dossieronderzoek. De INCAS verwacht eind maart 2018 een eindevaluatie rapport op te leveren.

### Plenaire bijeenkomst

Er zal n.a.v. de rapportage van de INCAS een plenaire bijeenkomst gepland worden om de uitkomsten te bespreken.

### Module gelden

Er is nog geld beschikbaar. Het IPB stelt momenteel criteria op om de module gelden op een verantwoorde manier te kunnen besteden. In de 2<sup>de</sup> week van februari verwachten we hier duidelijkheid over te hebben en zal nadere informatie volgen.